






**ปฏิทินการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วย
สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

วัน เดือน ปี	รายการปฏิบัติ	QR-CODE การดำเนินการ
๒๙ เม.ย.-๒๒ พ.ค. ๖๗	ลงทะเบียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น	ช่องทาง (QR CODE) ลงทะเบียนเข้าอบรม  https://forms.gle/u2hEck2TVcABC3bP6
๒๗-๓๑ พ.ค. ๖๗	แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	
๔ - ๑๔ มิ.ย. ๖๗	ประชาสัมพันธ์รายละเอียด และเกณฑ์การคัดเลือกผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ให้กับโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน	ช่องทาง (QR CODE) เกณฑ์การคัดเลือกผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  https://shorturl.at/pCFX1
๑๗ - ๒๘ มิ.ย. ๖๗	โรงเรียนส่งผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) (โรงเรียนในสังกัด ส่งผลงาน เข้าระบบ)	ช่องทาง (QR CODE) ส่งผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  https://forms.gle/C3wZnEFqYscPeENN8

วัน เดือน ปี	รายการปฏิบัติ	QR-CODE การดำเนินการ
๒๓ - ๒๔ พ.ค. ๖๗	การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-
๕ ก.ค. ๖๗	ประชุมคณะกรรมการคณบกรกรรมการ ขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ระดับสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา	-
๙ - ๑๒ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม การ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา และ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาตอนแก่น	ช่องทาง (QR CODE) แบบนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ  https://shorturl.at/pCFX1
๑๕ - ๑๙ ก.ค. ๖๗	โรงเรียนในสังกัด ส่งแบบนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ พัฒนา และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วย สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน (OBEC Content Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตอนแก่นเข้าระบบ	ช่องทาง (QR CODE) ส่งแบบนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ  https://forms.gle/CjFcR9E9X4Se4cRw5
๑๕ - ๑๗ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการประกวดและคัดเลือก ผลงาน Best Practice จำนวน ๓ ผลงาน (ประเภท การใช้สื่อ ๑ ผลงาน ประเภทการผลิตสื่อ ๑ ผลงาน และ ผู้ขับเคลื่อนระบบคลังสื่อฯ ระดับสถานศึกษา ๑ ผลงาน) พิรบมมอบ เกียรติบัตร ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	-

วัน เดือน ปี	รายการปฏิบัติ	QR-CODE การดำเนินการ
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗	เขตพื้นที่การศึกษา ส่งผลงานชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่ ผ่านระบบออนไลน์ ของ สพฐ. เพื่อประกวด และคัดเลือก พร้อม มอบเกียรติบัตร ระดับสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เฉพาะเขตพื้นที่การศึกษาเท่านั้น)	ช่องทางการส่งผลงานที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับ สพฐ.  https://forms.gle/DvQ86RT6kikCCfXRA
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	เขตพื้นที่การศึกษา ส่งรายงานการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการขับเคลื่อน โครงการพัฒนา และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เฉพาะเขตพื้นที่การศึกษาเท่านั้น)	ช่องทางการส่งรายงานการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับ สพฐ.  https://forms.gle/HmnHvQ8CfRgfNOpg6